

PDF 09/10 — BUDGET SCÉNARISÉ

BUDGET SCÉNARISÉ

Besoins financiers • Runway • Paliers • Go/No-Go

THÈSE FINANCIÈRE

- Ne pas demander le grand budget avant la preuve MVP.
- Transformer chaque enveloppe en livrable vérifiable.
- Séparer cash de survie, POC, alpha, scale et Synth Cathedral.
- Chaque euro doit produire une preuve : produit, dossier, intro, prototype ou conformité.

LES 4 ENVELOPPES À PRÉSENTER

S0**30 k€**

Survie / kit preuve

S1**150 k€**

Pré-seed minimal

S2**500 k€**

Alpha finançable

S3**6,5 M€**

Scale contrôlé

01 — DOCTRINE BUDGET

Le budget n'est pas un rêve en colonnes : c'est un système de preuves, de risques et de décisions.

RÈGLE 1 — preuve avant grandeur

- Le grand plan reste valide, mais il vient après un MVP démontrable.
- Le budget 30k/150k sert à fabriquer la confiance.
- Le budget 500k sert à industrialiser la preuve.


RÈGLE 2 — pas de flou

- Chaque ligne doit avoir un owner, une sortie et une date.
- Aucun "marketing" sans actif publiable.
- Aucun "tech" sans écran, log ou démonstrateur.

RÈGLE 3 — Bruxelles = levier

- Budgeter la preuve pour hub.brussels, Innoviris, incubateurs et investisseurs.
- Distinguer subvention, avance, equity, dette et cofinancement.
- Préparer GENAI 2027 sans le vendre comme ouvert en 2026.

ARCHITECTURE DES BESOINS




UNE ENVELOPPE N'EST ACCEPTABLE QUE SI ELLE ACHÈTE UNE PROGRESSION VISIBLE

02 — TABLEAU DES 4 SCÉNARIOS

Quatre budgets, quatre niveaux de preuve. Le plan évite de confondre MVP, alpha, scale et immobilier.

ID	Budget	Objectif	Runway	Sortie attendue
S0	30 k€	Survie / kit preuve	4-6 semaines	One-pager + pitch + prototype cliquable + premières relances
S1	150 k€	Pré-seed minimal	3-4 mois	MVP 90j : Aman guide, assistant, mémoire contrôlée, mini-Atelier, logs
S2	500 k€	Alpha finançable	6-9 mois	Alpha fonctionnelle + compliance pack + pilotes créateurs/B2B
S3	6,5 M€	Scale contrôlé	18-24 mois	Scale 18-24 mois + équipe complète + préparation Synth Cathedral



LECTURE STRATÉGIQUE

- 30k et 150k sont des budgets de preuve, pas des budgets de conquête.
- 500k est le premier budget “investissable” : produit + conformité + premiers pilotes.
- 6,5M est une enveloppe de scale : elle exige validation MVP, équipe, gouvernance et structure juridique verrouillée.

03 — SCÉNARIO S0 / 30 k€

Objectif : rendre le projet présentable et testable très vite, sans surconstruire.

BUDGET DÉTAILLÉ

Prototype no-code / maquette	8 k€
Pitch, deck, one-pager, vidéo courte	5 k€
Legal/IP premier niveau	4 k€
DA / identité / assets visuels	4 k€
Cloud, API, outils, domaine	3 k€
CRM, relances, rendez-vous	2 k€
Buffer / imprévus	4 k€

SORTIES À PRODUIRE

- Prototype cliquable “Aman + assistant + mini-Atelier”.
- Pitch 7 minutes prêt à montrer.
- Liste de 30 contacts qualifiés + tracker.
- Premiers rendez-vous hub.info / hub.brussels / incubateurs.

GO / NO-GO S0

GO

- 3 rendez-vous qualifiés obtenus
- Prototype compréhensible en moins de 7 min
- Deck + budget validés par 2 tiers externes

NO-GO

- Aucun retour exploitable
- Prototype non compréhensible
- Budget consommé sans livrable visible

DÉCISION

- Passer à 150k si : preuve + contacts + feedback
- Sinon : pivoter le pitch et réduire le scope

04 — SCÉNARIO S1 / 150 k€

Objectif : exécuter un MVP 90 jours propre, documenté et montrable à investisseurs / institutions.

ALLOCATION 150 k€

Engineering IA + backend léger	45 k€
Product design + UX prototype	25 k€
Juridique / IP / conformité initiale	18 k€
Démo vidéo + assets + narration	18 k€
Cloud / API / tools / sécurité	12 k€
Business development Bruxelles	12 k€
Admin / compta / assurance	8 k€
Buffer	12 k€

ÉQUIPE MINIMALE

Rôle	Mission	Mode
Founder/CEO	Vision, pitch, deals	100%
Product/UX	parcours Aman, maquettes	part-time/full
Engineer IA	runtime, mémoire, logs	contract
Legal/IP	contrats, marques, RGPD	forfait
Creative	DA, vidéo, démo	forfait

LIVRABLES 90 JOURS



MVP Aman

guide + assistant + 3 capacités



MEMORIA v0

mémoire contrôlée + export



Audit Pack

logs + DPIA lite + policy



Deck V2

preuves + budget 500k



Pilotes

2-3 use cases créateurs/B2B

05 — SCÉNARIO S2 / 500 k€

Objectif : passer de la preuve à une alpha crédible, audit-ready et finançable.



- CE QUE 500 k€ ACHÈTE**
- Un produit alpha avec logique de compte, assistant, mémoire, export, logs et policy engine v1.
 - Une posture investisseur : roadmap, conformité, preuve d’usage, premiers pilotes.
 - Un dossier subvention solide : TRL, cofinancement, budget, partenaires et KPI.

PORTES DE FINANCEMENT

Gate	Rail	Critère de passage
Gate A	Produit	Alpha testable par un tiers en moins de 10 min
Gate B	Conformité	RGPD/AI Act lite pack + journalisation exportable
Gate C	Business	3 lettres d’intérêt / pilotes / rendez-vous institutionnels
Gate D	Finance	Plan de trésorerie 12 mois + scénario de cofinancement
Gate E	Team	noyau opérationnel identifié + rôles clairs

06 — SCÉNARIO S3 / 6,5 M€

Objectif : préparer le scale contrôlé : produit, équipe, conformité, contenu, infrastructure et pré-Cathedral.


ALLOCATION 6,5 M€

Produit / plateforme	1,2 M€
Équipe 18-24 mois	1,8 M€
Juridique / IP / conformité	550 k€
Contenu / studio / marketing	650 k€
Cloud / compute / infra	600 k€
Site / audits / fit-out pré-Cathedral	900 k€
Partenaires / creator program	300 k€
Réserve stratégique	500 k€

CONDITIONS AVANT DEMANDE 6,5 M€

- MVP et alpha validés par retours externes.
- Structure juridique et PI verrouillées.
- Budget 24 mois + burn + recrutements + risques.
- Premiers partenaires ou lettres d'intérêt.
- Narratif Cathedral séparé des besoins MVP.

6,5 M€ = SCALE, PAS SAUVETAGE



- La grosse enveloppe doit être demandée après preuve de sérieux, pas en cri existentiel.
- Elle se justifie par la combinaison : OS d'assistants + data vault + conformité + réseau de partenaires + lieu réel.
- Elle doit être présentée avec un budget phasé et des conditions de décaissement.

07 — BURN RATE & RUNWAY

Le budget doit contrôler le temps. Pas de runway = panique. Pas de jalons = brouillard.

RUNWAY THÉORIQUE PAR ENVELOPPE

Enveloppe	Burn indicatif	Runway	Livrable final
30 k€	5-7 k€/mois	4-6 semaines	documents + prototype cliquable + rendez-vous
150 k€	35-45 k€/mois	3-4 mois	MVP 90 jours + démo investisseur
500 k€	60-80 k€/mois	6-9 mois	alpha + pilotes + conformité
6,5 M€	270-360 k€/mois	18-24 mois	scale équipe + produit + pré-Cathedral

RÈGLE DE TRÉSORERIE

- Chaque scénario garde au moins 10-15% de buffer.
- Aucune ligne “nice to have” ne doit survivre si le runway tombe sous 45 jours.
- Les paiements lourds doivent être conditionnés à des sorties validées.
- Le Founder ne doit pas financer la confusion : il finance la preuve.

ALERTE ROUGE

- Confondre prototype et infrastructure.
- Signer des prestataires sans livrable vérifiable.
- Sous-estimer juridique, RGPD, AI Act, IP.
- Demander une subvention sans cofinancement démontré.
- Acheter du compute avant d’avoir des usages.

08 — MIX DE FINANCEMENT

On ne dépend pas d'un seul guichet. On assemble : cash, subvention, accompagnement, investisseurs, partenaires.

PILE BRUXELLES / EUROPE

- hub.brussels / hub.info : orientation, critique du dossier, réseau.
- BEE : primes candidates PME, investissement, expertise externe, formation, digitalisation.
- Innoviris : Innovation vouchers, Proof of Business, R&D projects; GENAI à surveiller mais suspendu en 2026.
- StartLab / FARI / universités : incubation, validation, recherche appliquée, crédibilité.

MONTAGE CONSEILLÉ

Palier	Source	But
30k	cash founder + petits clients	preuve rapide
150k	love money / angel / avance	MVP 90j
500k	angel + subventions + pilotes	alpha finançable
6,5M	seed/VC + dette + public + SPV	scale / site

RÈGLE DE COFINANCEMENT

- Les aides publiques ne remplacent pas le plan de trésorerie : elles le renforcent.
- La plupart des dispositifs exigent un budget clair, un effet incitatif, une capacité de cofinancement et des dépenses éligibles.
- Pour Futur Synth AI : préparer des budgets séparés par lots - MVP logiciel, conformité, IA générative, expertise externe, IP, prototypage, pilotes, pas un "grand sac de 6,5M".

09 — MODÈLE ÉCONOMIQUE À CONNECTER AU BUDGET

Chaque budget doit correspondre à un futur moteur de revenus, sinon il devient une dépense sans gravité.

5 MOTEURS DE REVENUS FUTUR SYNTH AI

SaaS B2C

abonnements assistant / mémoire

B2B

assistants métiers + private tenants

Creator

licences, assets, royalties

Studio

contenu, IP, seasons, shows

Cathedral

lieu, démos, événements, infra

VALIDATION COMMERCIALE

- Pré-vendre des pilotes avant de construire trop large.
- Tester 3 prix : starter, pro, studio/entreprise.
- Mesurer willingness-to-pay par usage réel, pas par enthousiasme oral.
- Créer un “paid discovery pack” pour clients B2B.

KPIs FINANCE

KPI	Définition
CAC	coût pour obtenir un rendez-vous qualifié
Activation	assistant créé + 3 tâches réussies
Usage	sessions / semaine / utilisateur
Conversion	pilote signé ou lettre d'intérêt
COGS IA	coût API/compute par tâche réussie

10 — RISQUES BUDGÉTAIRES & CONTROLES

Le budget doit protéger le projet contre l’emballement, la sous-estimation et les fausses certitudes.

REGISTRE DE RISQUES BUDGÉTAIRES

Risque	Symptôme	Contrôle
Scope creep	Trop de features trop tôt	Backlog gelé par sprint + gate MVP
Compute surprise	Coûts API/GPU non maîtrisés	Quotas, logs coût/tâche, cache
Legal debt	PI/RGPD/AI Act traités trop tard	Budget conformité dès S1
Grant illusion	Subvention supposée acquise	Budget autonome sans subvention
Prestataire flou	Factures sans preuve	Paieement par livrables
Cathedral too soon	Immobilier avant traction	SPV + audits + Go/No-Go séparés

POLITIQUE DE DÉCAISSEMENT

40%	30%	20%	10%
au lancement si scope écrit	après livrable intermédiaire vérifié	après intégration ou test externe	après correction + export source

11 — ACTION BOARD 72H

Ce qu'il faut faire maintenant pour transformer le budget en dossier finançable.

CHECKLIST IMMÉDIATE

- Verrouiller le budget S0/S1 comme version de départ : 30k ou 150k selon cash disponible.
- Créer un tableur vivant : postes, montant, owner, échéance, statut, source de financement.
- Préparer deux annexes : budget "MVP 90 jours" et budget "Alpha 500k".
- Ne pas présenter 6,5M sans la mécanique de décaissement et les gates de preuve.
- Joindre PDF 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 selon la cible : investisseur, incubateur, institution, partenaire.

SOURCES UTILISÉES

Drive : Tableau des Dépenses Futur Synth AI ; FS Cathedral 29 Simulation Macro-économique & Impact ; PDF 04 MVP ; PDF 05 Roadmap ; PDF 06 Subventions ; Master Architecture/Roadmap.

Public : Bruxelles Économie et Emploi - primes PME ; Innoviris - funding AI + GENAI 2026 ; Commission européenne - AI Act timeline.

PROCHAINE ÉTAPE : PDF 10 — PACK INVESTISSEUR COMPLET