


PDF 04 / MVP EXECUTION

BRUXELLES 2026

MVP 30 JOURS

Futur Synth AI - Intermultiverse

Transformer la vision en démonstrateur investisseur: Aman comme guide, création d'un assistant, mémoire contrôlée, mini-Atelier, logs et démo narrée.



1 **Prototype cliquable**
livrable vérifiable

2 **Assistant créé**
livrable vérifiable

3 **Mémoire contrôlée**
livrable vérifiable

4 **Démo investisseur**
livrable vérifiable

1. Définition du MVP

Un MVP n'est pas une version miniature de toute la cathédrale. C'est une preuve ciblée: quelqu'un voit, clique, comprend et croit au système.

Ce qu'on prouve

La continuité IA: un assistant qui possède identité, mémoire gouvernée, capacités et journal d'audit.

Ce qu'on ne construit pas

Pas de VR complète, pas de marketplace totale, pas de data center lourd, pas de promesse AGI.

Critère de réussite

En 7 minutes, un investisseur comprend le problème, voit la démo, et sait ce qu'il finance.

Phrase de cadrage

Le MVP 30 jours de Futur Synth AI est un démonstrateur narratif et produit où Aman guide un utilisateur dans la création d'un assistant personnel, active une mémoire contrôlée, exécute trois capacités utiles, et produit un audit log lisible.

Objectif: remplacer la panique par une preuve. Pas "tout construire". Construire le minimum qui rend l'ensemble impossible à balayer d'un revers de main.

2. Périmètre produit: inclus / exclu

INCLUS - Build now

- Aman: guide narratif, onboarding, explication des limites.
- Création d'un assistant utilisateur: nom, rôle, style, capacités.
- Memory Vault MVP: ajouter / consulter / supprimer des mémoires explicites.
- 3 capacités démontrables: planning, notes projet, synthèse de document interne.
- Mini-monde Atelier: interface de création et tableau de bord simple.
- Audit log: actions, permissions, mémoire utilisée, refus de sécurité.
- Export PDF/JSON d'un "Assistant Card" pour investisseurs.

EXCLU - Différé

- Avatar 3D temps réel, XR complète et monde social massivement multi-joueurs.
- Marketplace publique, paiement réel, royalties automatiques.
- Autonomie niveau 2/3: dépenses, publication, délégation externe.
- Data center physique opérationnel: seulement architecture narrative + roadmap.
- Intégrations profondes Gmail/Calendar/Drive pour clients finaux.
- Tokens, NFT spéculatifs, promesses financières ou systèmes non cadrés.
- Fonctions sensibles: santé, finance, droit, emploi, éducation évaluative.

3. Expérience cible: le parcours en 7 minutes

La démo doit ressembler à un rituel simple: entrer, créer, mémoriser, agir, vérifier, exporter.

01**Entrée**

Aman explique la promesse et le cadre de confiance.

02**Création**

L'utilisateur crée son assistant: nom, mission, style, limites.

03**Mémoire**

Il ajoute 3 mémoires explicites et en refuse une sensible.

04**Capacités**

L'assistant planifie, résume et structure un mini-projet.

05**Audit**

L'interface montre ce qui a été utilisé, refusé, loggé.

06**Export**

Génération d'une Assistant Card + PDF de démo.

Script de démonstration

- "Voici Aman. Il ne remplace pas l'utilisateur: il rend son système lisible."
- "Je crée un assistant de projet. Je choisis ce qu'il peut retenir et ce qu'il doit oublier."
- "Il exécute trois tâches utiles, mais chaque action reste visible, limitée et révocable."
- "Le MVP prouve l'identité, la mémoire, la gouvernance et la valeur, sans sur-promesse."

4. Architecture MVP: simple, auditable, montrable

Une architecture de preuve: assez réelle pour convaincre, assez légère pour livrer en 30 jours.

EXPERIENCE LAYER

Web app / prototype cliquable / Aman UI / Atelier

AGENT RUNTIME

PersonaSpec + SkillGraph + Model Router + Tool stubs

MEMORY VAULT

Mémoires explicites, tags, opt-in, suppression, export

POLICY & AUDIT

Permissions, refus, logs, trace de la mémoire utilisée

DEMO PACKAGE

Assistant Card, replay script, PDF export, pitch assets

Stack recommandée

- Front: Next.js / React ou Figma cliquable selon vitesse.
- Back: API légère + stockage local/DB chiffrable.
- IA: orchestration via fournisseur LLM existant.
- Logs: JSON horodaté exportable.

5. Sprint J1-J7: verrouiller le socle

Semaine 1 = clarifier, maquetter, figer. On refuse la dispersion.

Jour	Mission	Sortie vérifiable
J1	Scope final + message de démo	Définition MVP v1 signée
J2	User flow Aman -> assistant	Storyboard 7 min
J3	Maquette écran par écran	Figma ou PDF wireframe
J4	PersonaSpec + MemorySpec	Schéma JSON v0.1
J5	Policy rules MVP	Liste allow / deny / escalate
J6	Architecture légère	Diagramme + stack
J7	Review investisseur interne	Go / fix / cut

Règle d'or semaine 1 Chaque idée qui ne sert pas la démo 7 minutes va dans le parking lot, pas dans le sprint.

6. Sprint J8-J14: construire le prototype

Semaine 2 = on passe du schéma à l'objet utilisable.

Jour	Mission	Sortie vérifiable
J8	Écran Home + promesse Aman	Page d'entrée + ton narratif
J9	Assistant Creator	Formulaire nom / rôle / style / limites
J10	Memory Vault MVP	Ajout, liste, delete, tag mémoire
J11	Capability 1: planning	Plan 7 jours généré
J12	Capability 2: notes projet	Synthèse / structuration
J13	Capability 3: recherche interne simulée	Réponse sourcée sur docs de démo
J14	Audit log visible	Timeline actions + permissions

Règle d'or semaine 2 Une fonction non visible dans la démo compte pour zéro. Visible, fiable, simple: sinon coupée.

7. Sprint J15-J21: intégrer la confiance

Semaine 3 = rendre la démo crédible: sécurité, refus, conformité, preuves.

Jour	Mission	Sortie vérifiable
J15	Permission UX	Écran consentement + scopes
J16	Refus sécurisé	Exemple mémoire sensible refusée
J17	Logs propres	Export JSON + affichage humain
J18	Assistant Card	Carte identité / capacités / limites
J19	Test scénario complet	Replay 7 min sans blocage
J20	Bug bash + simplification	Top 10 fixes + suppression bruit
J21	Demo freeze v1	Version candidate investisseur

Règle d'or semaine 3 La confiance doit être visible à l'écran, pas cachée dans une phrase de pitch.

8. Sprint J22-J30: pack investisseur

Semaine 4 = transformer le prototype en actif de levée et d'accompagnement Bruxelles.

Jour	Mission	Sortie vérifiable
J22	Script final 7 min	Texte speaker + scènes
J23	Deck démo + captures	10 images + captions
J24	PDF Assistant Card	Export propre pour envoi
J25	Vidéo walkthrough	Capture écran 3-5 minutes
J26	Metrics board	Activation, confiance, coût, bugs
J27	Dossier hub.brussels	Résumé + besoins + questions
J28	Dossier conformité light	AI Act / RGPD / logs / limites
J29	Répétition pitch	3 versions: 1, 3, 7 minutes
J30	Go/No-Go MVP	Décision: lever, incuber, itérer

Règle d'or semaine 4 Le livrable final doit pouvoir être envoyé sans explication de 40 minutes. Il parle seul.

9. KPIs, critères Go / No-Go

On mesure peu, mais on mesure ce qui prouve que le projet respire.

< 7 min

Compréhension

Un tiers comprend le problème, la solution et le MVP en une démo courte.

3 actions

Valeur utile

Planning, notes et synthèse interne fonctionnent dans le scénario démo.

0 fuite

Mémoire

Aucune mémoire n'est persistée sans consentement visible.

100%

Audit

Chaque action sensible possède trace, permission et justification.

Décision J30

GO

- Démo stable
- Pitch clair
- Logs visibles
- Scope maîtrisé
- Prêt RDV hub/investisseur

FIX

- Bug UX majeur
- Narratif trop long
- Captures faibles
- Besoin data fictive
- 1 semaine correction

NO-GO

- Démo confuse
- Autonomie non contrôlée
- Promesse trop large
- Aucune preuve écran
- Re-scope complet

10. Organisation: petite équipe, cadence stricte

Le MVP est un produit, pas un projet.

Founder / CEO

Vision, arbitrages, pitch, réseau Bruxelles.

Product Lead

Flow, scope, écrans, métriques, user tests.

Tech Lead

Prototype, stockage, intégrations, export, logs.

Design / DA

UI, captures, motion, lisibilité du deck.

Legal / Compliance light

RGPD, AI Act, disclaimers, permissions.

Ops / PMO

Planning, dépendances, dossier preuves, RDV.

Rituels anti-chaos

- Daily 15 min: hier / aujourd'hui / blocage / cut list.
- Review vendredi: uniquement démo visible, pas théorie.
- Parking lot obligatoire: toute idée hors MVP sort du sprint.
- Changelog: chaque décision importante est datée et justifiée.
- Demo rehearsal: pitch 1 min, 3 min, 7 min répété avant J30.

11. Pack final livré à J30

Le MVP n'est terminé que s'il produit un dossier actionnable pour partenaires, incubateurs et investisseurs.

Livrables concrets

- Prototype cliquable ou web app légère.
- Script de démo 7 minutes + version 1 minute.
- Assistant Card exportable: identité, capacités, limites.
- Memory Vault: preuves consentement, suppression, audit.
- Captures HD + vidéo walkthrough 3-5 minutes.
- Mini dossier conformité: RGPD, AI Act, logs, human oversight.
- Liste des RDV cibles: hub.brussels, incubateur, partenaires, premiers investisseurs.

Sources consolidées

- Drive: Master Architecture/Roadmap - MVP 90 jours, Aman, mémoire, mini-Atelier, audit log.
- Drive: Dossier Opérationnel 0-180 jours - priorité aux démos rapides et documentation des décisions.
- Drive: Master Dossier - assistant IA comme présence évolutive, gouvernée et monétisable.
- Public: AI Act - règles de transparence en août 2026, GPAI en vigueur depuis août 2025.
- Public: hub.brussels - entrée business pour créer/développer à Bruxelles.
- Public: Innoviris GENAI - nouveaux financements suspendus en 2026: piste à surveiller, pas promesse.

Prochain livrable **PDF 05 - Roadmap prototype & production**

Quel Ibrahim dit: continue